

Форма
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Устройство хоккейной коробки с обустройством прилегающей территории», расположенной по адресу: Омская область, Павлоградский район, с. Юрьевка ул. Зеленая, (кадастровый номер 55:21:130101:1241).

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Павлоградский.

2.2. Поселение: Юрьевское.

2.3. Населенный пункт: Юрьевка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Устройство спортивных площадок и стадионов.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Павлоградский район, село Юрьевка, ул. Зеленая, (кадастровый номер 55:21:130101:1241).

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии – наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 22 апреля 2024г. по 07 октября 2024г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использовани е экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2882607,14	2579395,15	303211,99	303211,99	0
2	Средства местного бюджета, в том числе	302000,00	270135,51	31864,49	31864,49	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	165000,00	147605,69	17394,31	17394,31	0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	32000,00	28495,30	3504,70	3504,70	0
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	105000,00	94034,52	10965,48	10965,48	00
Всего		3184607,14	2849530,66	335076,48	335076,48	0

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	АО «Нива»	Работа техники	час	3	
2	ЗАО «Колос»	Работа техники	час	3	

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Литвиненко Любовь Олеговна	Уборка территории	8ч.
2	Лысенко Юрий Анатольевич	Уборка территории	8ч.
3	Шаган Виктория Владимировна	Уборка территории	8ч.
4	Шаган Андрей Анатольевич	Уборка территории	8ч.
5	Гоман Наталья Сергеевна	Уборка территории	8ч.
6	Гоман Максим Владимирович	Уборка территории	8ч.

7	Шультайс Игорь Юрьевич	Уборка территории	8ч.
8	Бережная Светлана Сергеевна	Уборка территории	8ч.
9	Кравцова Татьяна Владимировна	Уборка территории	8ч.
10	Кравцов Александр Васильевич	Уборка территории	8ч.
11	Колодяжный Вячеслав Витальевич	Уборка территории	8ч.
12	Колодяжная Людмила Викторовна	Уборка территории	8ч.
13	Братцева Алена Николаевна	Уборка территории	8ч.
14	Костенко Вера Анатольевна	Уборка территории	8ч.
15	Костенко Денис Юрьевич	Уборка территории	8ч.
16	Лысенко Ульяна Юрьевна	Уборка территории	8ч.
17	Лысенко Светлана Евгеньевна	Уборка территории	8ч.
18	Саваровская Галина Петровна	Уборка территории	8ч.
19	Саваровский Валерий Сергеевич	Уборка территории	8ч.
20	Саваровская Валерия Валерьевна	Уборка территории	8ч.
21	Разговоров Александр Васильевич	Уборка территории	8ч.
22	Бондарь Ксения Владимировна	Уборка территории	8ч.
23	Кандаур Ирина Владимировна	Уборка территории	8ч.
24	Кандаур Сергей Владимирович	Уборка территории	8ч.

25	Сингаева Виктория Мергеевна	Уборка территории	8ч.
26	Бутова Юлия Геннадьевна	Уборка территории	8ч.
27	Аксюта Наталья Алексеевна	Уборка территории	8ч.
28	Аксюта Сергей Александрович	Уборка территории	8ч.
29	Шульц Лилия Равиловна	Уборка территории	8ч.
30	Свистун Юлия Николаевна	Уборка территории	8ч.
31	Лучинский Василий Васильевич	Уборка территории	8ч.
32	Лучинская Ольга Ивановна	Уборка территории	8ч.
33	Корниенко Сергей Иванович	Уборка территории	8ч.
34	Корниенко Денис Сергеевич	Уборка территории	8ч.
35	Вайгент Евгений Анатольевич	Уборка территории	8ч.
36	Турко Наталья Григорьевна	Уборка территории	8ч.
37	Лысенко Дмитрий Николаевич	Уборка территории	8ч.
38	Лысенко Анатолий Николаевич	Уборка территории	8ч.
39	Чистяков Валерий Юрьевич	Уборка территории	8ч.
40	Марчик Екатерина Николаевна	Уборка территории	8ч.
41	Марчик Марина Николаевна	Уборка территории	8ч.
42	Касай Константин Евгеньевич	Уборка территории	8ч.

43	Касай Евгений Викторович	Уборка территории	8ч.
44	Касай Иван Евгеньевич	Уборка территории	8ч.
45	Толмах Николай Владимирович	Уборка территории	8ч.

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

В результате реализации инициативного проекта «Устройство хоккейной коробки с обустройством прилегающей территории», расположенной по адресу: Омская область, Павлоградский район, с. Юрьевка ул. Зеленая, (кадастровый номер 55:21:130101:1241) установлено:

1. хоккейный корт;
2. защитное ограждение за воротами и на закруглениях;
3. бокс для запасных игроков;
4. светодиодный прожектор (4шт.);
5. тротуарная дорожка к хоккейной коробке.

Глава Администрации Юрьевского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области

«07» октября 2024 года



(подпись)

В.Ю. Чистяков

(инициалы, фамилия)